

## ELIZONDO LANBIDE ESKOLAREN EGOERA TAMALGARRIA!



- Tailerretako makineria zaharkitua eta segurtasun arazoak espazio faltagatik.
- Berokuntzan gabeziak. Berokuntza sistema zaharkitua eta amiantoa du. Berokuntza gehigarria behar da. Kristal bakarreko 34 leiho daude.
- Elektrizitate instalazioa zaharkitua.
- Mantenuko giza baliabide gehiago behar dira.
- Hutsarazte bideekin arazoak ditu 2008tik soluzionatu ez direnak.
- Zaintzarako gelarik ez dago espazio falta dela eta.
- Eskolaren garbiketarako ordu eskasia (egunean 6,8 ordu daude eta ezaugarri berdineko beste eskolek aldiz bikoitza).
- Biltegi orokorrik ez ikastetxean.
- Komunak zaharkituak.
- Teilatuan arazoak. Behin eta berriz itaxurak.

• ...

## LEKURIK EZ!



**Ikasle kopurua  
bikoiztu egin da  
azken bost  
urtetan**



## PROIEKTURIK EZ... OBRARIK EZ!

Landa eremu euskaldunean eta D ereduan soilik izango litzateken Nafarroako Lanbide Eskolarik modernoena nahi al du Nafarroako Gobernuak?

MUGITZEN EZ BAGARA EZ!

## ESKOLA BIZIRIK ESKUALDEA BIZIRIK

Nafarroako Gobernuak sinatutako akordioa betetzen ez badu eta beraz laburrean proiektua lizitatzen ez bada, ezingo da 2025/28 epe ertaineko aurrekontuetan obraren finantziazioa bermatu.



## Oronozko Lanbide Eskola Orain!



**EGINEN AL DUTE?  
EGIN NAHI AL DUTE?**



@eskolaberriaorain

# HAMARKADA GALDUA

**2015**

Nafarroako Parlamentuko  
Hezkuntza Batzordearen balorazioa:  
"Elizondo Lanbide Eskola  
**EGOERA TAMALGARRIAN**  
dago"

**2016**

Eskualdeak erabaki:  
Eskola berria Oronozen

**2018**

Etorkizuneko hezkuntza  
eskaintzaren adostasuna

**2020**

Lizitazioa iragarri eta  
2023rako eginda  
egonen zela esan

**2023**

Obren baimena  
eman zen

Proiektua berrabiarazteko  
akordioa sinatzen da

**AZAROA**

**2025**

**URTARRILA**

Eskualdeak hezkuntza  
eskaintza berria adosten du.  
Hezkuntzak ez du onartzen.

**OTSAILA**

Eskualdeak hezkuntza  
eskaintzaren bigarren  
proposamena aurkezten du.

**MARTXOA**

Proiektua lizitaziora  
ateratzen ez bada,  
obrak ez dira  
legegintzaldi honetan  
hasiko.

**2024**

**MARTXOA**

Obraren esleipena hutsik.  
Arrazoia: diru gutxiegia  
eskeini zuten

**UZTAILA**  
**PROIEKTUA BERTAN**  
**BEHERA!**

PSN-k finantziazioa kentzen dio

